Prefeitura de Jundiaí
Secretaria de Obras

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA OBRA DE REFORMA E SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ - S.P.

Data base **: Data da apresentação da proposta** **BDI :** **L.S.** :

%	ITEM	SERVIÇOS	CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO		
			30 dias	60 dias	Total
	1.	SERV. PRELIMINARES			
	2.	COBERTURA			
	3.	IMPERMEABILIZAÇÃO			
	4.	REVESTIMENTOS			
	5.	PINTURA			
	6.	LIMPEZA GERAL			

Prefeitura de Jundiaí
Secretaria de Obras

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA OBRA DE REFORMA E SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ - S.P.

Data base orçamento PMJ **: AGOSTO/2012**

Data base orçamento da Licitante **: Data da apresentação da proposta** **BDI :** 25,00% **L.S.** : 129,34% **FONTE:**Tabela PINI / FDE

%	ITEM	SERVIÇOS	CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO		
			30 dias	60 dias	Total
22,96%	1.	SERV. PRELIMINARES	22.142,82	832,98	22.975,80
64,35%	2.	COBERTURA	32.195,86	32.195,86	64.391,72
9,03%	3.	IMPERMEABILIZAÇÃO		9.040,68	9.040,68
0,79%	4.	REVESTIMENTOS		788,16	788,16
2,47%	5.	PINTURA		2.475,07	2.475,07
0,40%	6.	LIMPEZA GERAL		400,00	400,00
100,00%		TOTAL MENSAL	54.338,68	45.732,75	R$ 100.071,43
		ACUMULADO MENSAL	54.338,68	100.071,43	
		PERCENTUAL MENSAL	54,30%	45,70%	100,00%
		ACUMULADO PERCENTUAL MENSAL	54,30%	100,00%	