
TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 409/2025, PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇÕES TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A
ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA, VISANDO A
REFORMA E RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS
ESTRUTURAS DE MURO DE PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ –
PROCESSO Nº 313/2025.

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, pessoa jurídica de direito
público, com sede nesta cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Rua Barão de
Jundiaí, n.° 128, Centro, inscrita no CNPJ sob n.° 51.864.114/0001-10, neste ato
representada por seu Presidente, Vereador EDICARLOS VIEIRA.

CONTRATADA: ELAINE FERREIRA TAGLIERI LTDA, com sede na cidade de
Quatá, Estado de São Paulo, na Rua Prefeito Antônio Silva, nº 364, inscrita no CNPJ
sob o nº 35.802.893/0001-73, neste ato representada por sua sócia e
administradora, a Sra. Elaine Ferreira Taglieri, CPF nº 302.***.***-09

Considerando a vigência do instrumento de contrato n.°
409/2025, de 16 de maio de 2025 a 16 de maio de 2026, cujo objeto é a prestação
de servições técnicos especializados para a elaboração de projeto técnico de
engenharia, visando a reforma e recuperação e manutenção preventiva das
estruturas de muro de prédio da CONTRATANTE, objeto do processo n.° 313/2025,
em que são partes;

Considerando os termos insertos na cláusula décima oitava do
instrumento contratual, onde CONTRATANTE e CONTRATADA adotaram como
motivos de rescisão da avença ora estatuída, o que expressamente determinam os
artigos 137 a 139 da Lei Federal nº 14.133/2021;
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(Termo de Rescisão contratual – fls. 02)

Considerando que durante visita técnica foi constatada
divergência entre a complexidade real da obra e o objeto descrito no Termo de
Referência, especialmente diante da necessidade de abordagem técnica mais ampla
do que a prevista inicialmente;

Considerando que conforme consta dos autos, logo após a
primeira etapa de execução constatou-se uma problemática muito maior, que não
atinge apenas o muro objeto do contrato, mas toda a estrutura do prédio sede da
CONTRATANTE, e que a execução de obras no muro não só não resolveriam o
problema que o contrato se prestava a resolver, como também possuía o potencial
de agravar a situação existente;

Considerando que não há responsabilização da CONTRATADA,
pois não houve inadimplemento contratual da sua parte;

Considerando que não houve nenhum tipo de pagamento à
CONTRATADA, ou qualquer prejuízo à Administração Pública.

Considerando, ainda, os termos do Parecer Jurídico nº 637,
inserto no Processo Administrativo nº 313/2025;

A CONTRATANTE resolve RESCINDIR UNILATERALMENTE o
contrato nº 409/2025, firmado entre as partes acima especificadas, autorizado pela
deliberação às fls. 230 do processo em epígrafe, regulados pelos preceitos de direito
público, especialmente pela Lei Federal nº 14.133/2021, bem como das seguintes
cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

Pelo presente termo fica rescindido unilateralmente o contrato
n.º 409/2025, para prestação de servições técnicos especializados para a
elaboração de projeto técnico de engenharia, visando a reforma e recuperação e
manutenção preventiva das estruturas de muro de prédio da CONTRATANTE,
firmado entre as partes acima indicadas, com efeitos rescisórios a partir de 29 de
setembro de 2025.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente instrumento está amparado pelos termos do artigo
137, inciso V e VIII, e no artigo 138, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021.

P
ág

. 2
/3

 -
 D

ou
m

en
to

 A
ce

ss
ór

io
 d

o 
LI

C
 1

1/
20

25
 -

 E
st

a 
é 

um
a 

có
pi

a 
do

 o
rig

in
al

 a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 E

D
IC

A
R

LO
S

 V
IE

IR
A

 e
 o

ut
ro

s

Para validar visite https://sapl.jundiai.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código D0D1-2D23-D066-F088



(Termo de Rescisão contratual – fls. 03)

CLÁUSULA TERCEIRA – DO DISTRATO

Por força da presente rescisão, a CONTRATANTE dá por
terminado, a partir da assinatura do presente termo, o contrato 409/2025.

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

Incumbirá à CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no
Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da
Lei 14.133/2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art.
91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021.

E, por assim estar justa e acertada, foi lavrado o presente Termo
de Rescisão Unilateral e disponibilizado mediante meio eletrônico por intermédio do
Sistema de Aberto de Gestão Legislativa – SAGL, o qual, após lido e achado
conforme, vai assinado pela parte CONTRATANTE.

Jundiaí, 29 de setembro de 2025.

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ

EDICARLOS VIEIRA
Presidente

Testemunhas:

__________________________ _                    ________________________
ANA PAULA CREPALDI BUENO                     ADRIANA J. DE J. RICARDO
           Diretora Administrativa                                          Diretora Financeira
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